

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

na zhotovenie stavby, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Zhotoviteľ: TRANSBETON PLUS spol. s r.o.
Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder
IČO: 36249131
DIČ: 2020200149
IČ DPH: SK 2020200149
Zastúpená konateľom: Ing. Robertom Bugárom
Bankové spojenie: SLSP a.s., č. účtu: 0191565417/0900
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
odd. Sro, vložka číslo: 13464/T

a

Objednávateľ: Obec Okoč
Obecný úrad Okoč,
Hlavná 833/57 930 28 Okoč, Slovensko
Zastúpená starostom obce: Ing. Ladislavom Polákom
IČO: 00305642
DIČ: 2021002137
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 7165983/5200

Zmluva uzatvorená dňa 28.03.2013 sa mení a dopĺňa nasledovne:

ČL.II

Predmet zmluvy:

- 2.2 Predmetom zmluvy sú stavebné práce v rozsahu: demontáž starých okenných a dverných výplní na objekte, montáž nových okenných a dverných výplní vrátane dodávky a montáže vnútorných a vonkajších parapetných dosiek, vyspravenia omietok v miestach narušenia. Konkrétny rozsah predmetu zmluvy je zadaný projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorú objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi.

**ČL.III
Obchodné podmienky:**

- 3.1 Environmentálny fond SR projekt rekonštrukcie a modernizácie obecného úradu v obci Okoč neschválil, preto objednávateľ financovanie realizácie stavebných prác v rozsahu podľa Čl. II bod 2.2 zabezpečí z vlastných prostriedkov.

**ČL. IV
Čas a miesto plnenia**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia prác na diele (predmete zmluvy) je stanovený na 4.9.2013 .
- 4.2 Termín dokončenia diela (predmetu zmluvy) je stanovený do 30.09.2013.

**ČL. V
Cena a platobné podmienky**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je **35 261,02** EUR s DPH. (slovom tridsaťpäťtisíc dvestošesťdesiatjeden EUR dva centy).

Cena diela je odvodená od cenovej ponuky vysúťaženej vo verejnom obstarávaní.

**ČL. XII
Záverečné ustanovenia**

- 12.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom zverejnenia na internetovej stránke obce.

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania a účinnosť dňom zverejnenia. Tento dodatok k zmluve sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Okoči dňa 08.08.2013


objedávateľ

TRANSDETON PLUS,
spol. s r.o.
Mlynská 2
932 01 Veľký Meder

zhotoviteľ